

Lima, 05 de febrero de 2021


Señora
María del Rocío Vesga Gatti
Coordinadora
Proyecto Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas
Presidencia del Consejo de Ministros
Presente.-

Asunto: 4399/OC-PE. "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Soporte para la Provisión de los Servicios a los Ciudadanos y Empresas a Nivel Nacional". Solicitud de No Objeción a POA 2021 actualizado

Es grato dirigirnos a usted para referirnos al Oficio N° 033-2021-PCM-PROMSACE.CP recibido el 18 de enero de 2021, mediante el cual solicita la no objeción del Banco al Plan Operativo Anual 2021 del proyecto *"Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Soporte para la Provisión de los Servicios a los Ciudadanos y Empresas a Nivel Nacional"*.

Al respecto, sobre la base de la documentación remitida, es grato comunicarle la no objeción del Banco al POA 2021 actualizado.

Sin otro particular, saludamos a usted atentamente.



Alexandre Veyrat-Pontet
Especialista Sectorial en Modernización del Estado

Reg. 128/2021

COD. POA	Componente/Acciones /Actividad/Tarea	Redefinición de nombre	Responsable	categoría	Método	Tipo de Revisión	Contratación			Mesa Física		Financiamiento		Programación Mensual														
							Inicio	Término	Plazo	Unidad de Medida	Cant.	BID	Contra Partida	Total	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio	
															BID	AL												
4.1.1.2.2	Asistencia técnica a la Unidad de cumplimiento de		OCCGIS	SP	SBCC	Ex Ante	15/09/2019	31/12/2021	28	mentos de seguir	1	440,772.00	159,666.50	600,438.50	-	-	9,500.00	-	9,500.00	-	9,500.00	-	9,500.00	-	9,500.00	-	-	-
4.1.1.2.3	Evaluación de cumplimiento/Mejores condiciones pa		OCCGIS	SP	SBCC	Ex Ante	02/01/2020	30/09/2023	46	mentos de seguir	1	1,127,483.48	235,698.20	1,363,181.68	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	25,000.00	-	30,000.00	-
4.1.2	Se cuenta con mecanismos de coordinación		SC									1,215,586.00	266,836.00	1,482,422.00	13,300.00	-	13,300.00	-	31,300.00	-	31,300.00	-	37,300.00	-	63,852.00	-	89,129.00	-
4.1.2.1	Modelo institucional de coordinación multi		SC									174,000.00	-	174,000.00	-	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-	24,000.00	-	-	-	-	-
4.1.2.1.1	Elaboración de un modelo institucional de coordi		SC	SP	CI	Ex post	07/01/2021	30/09/2021	9	modelo	1	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-	24,000.00	-	-	-	-	-
4.1.2.1.2	Servicio de consultoría especializada en materia		SC	SCI	CI	Ex post	03/01/2020	31/08/2020	8	documento	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.1.3	Adecuación de documentos técnicos/normativos		SC	SCI	CI	Ex post	01/10/2021	30/03/2022	6	documento	1	114,000.00	-	114,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.2	Implementación de Plataformas		SC									971,386.00	247,036.00	1,218,422.00	13,300.00	-	13,300.00	-	13,300.00	-	13,300.00	-	13,300.00	-	63,852.00	-	89,129.00	-
4.1.2.2.1	Elaboración e implementación de dos sistemas in		SC	SP	SCC	Ex post	18/06/2019	30/06/2022	37	sistema	2	971,386.00	247,036.00	1,218,422.00	13,300.00	-	13,300.00	-	13,300.00	-	13,300.00	-	13,300.00	-	63,852.00	-	89,129.00	-
4.1.2.3	Reuniones de difusión y capacitación, taller		SC									70,200.00	19,800.00	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.3.1	Servicio para reuniones técnicas , de difusión, ca		SC	SNC	CP	Ex post	01/02/2022	02/05/2022	3	eventos	3	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.3.2	Elaboración , diseño e impresión de materiales d		SC	SNC	CP	Ex post	01/11/2021	31/12/2021	2	documentos	4	30,200.00	19,800.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3	Se cuenta con agencias de desarrollo regiona		SD									8,614,694.63	1,537,306.06	10,152,000.69	5,554.58	-	44,054.58	-	53,554.58	-	55,554.58	-	93,554.58	-	93,554.58	-	73,554.58	-
4.1.3.1	Diseño de organización de las Agencias Regi		SD									3,195,232.63	347,668.21	3,542,900.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.1.1	Línea base de de propuesta de acompañamiento		SD	SCI	SBCC	Ex Ante			0	producto	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.1.2	Formulación del plan de trabajo de acompañamie		SD	SCI	CI	Ex Ante			0	producto	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.1.3	Diseño del sistema de se Diseño del Modelo y de		SD	SCI	CI	Ex Post	01/08/2020	22/11/2022	28	producto	2	1,113,140.00	177,000.00	1,290,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.1.4	Supervisión de la operación de las Agencias		SD	SCI	CI	Ex Post	01/10/2021	11/06/2023	21	producto	2	1,579,789.00	167,795.62	1,747,584.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.1.5	Equipamiento ADR		SD	B	CP	Ex post	01/09/2019	31/12/2021	28	informes	25	155,000.00	2,872.59	157,872.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.1.6	Nota técnica exploración y determinación de cap		SD	SCI	CI	Ex Post	01/03/2021	31/03/2021	1	producto	6	49,200.00	-	49,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.1.7	Realización de Seminarios para las Agencias Rej		SD	SNC	CP	Ex Post	02/07/2019	01/08/2021	1	informe	3	298,103.63	-	298,103.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.2	Programas para la implementación de las Ag		SD									4,143,462.00	665,637.85	4,809,099.85	5,554.58	-	44,054.58	-	53,554.58	-	55,554.58	-	93,554.58	-	93,554.58	-	73,554.58	-
4.1.3.2.1	Elaboración de programas de mejora de la compi		SD	SP	SBCC	Ex post	01/07/2021	30/08/2021				740,000.00	170,000.00	910,000.00	-	-	38,500.00	-	48,000.00	-	50,000.00	-	88,000.00	-	88,000.00	-	68,000.00	-
4.1.3.2.2	Implementación de las Agencias de Desarrollo R		SD				01/11/2019	30/10/2021				1,997,462.00	175,637.85	2,173,099.85	5,554.58	-	5,554.58	-	5,554.58	-	5,554.58	-	5,554.58	-	5,554.58	-	5,554.58	-
4.1.3.2.3	Implementación de programas y agendas de des		SD	SCI	CI	Ex post	15/01/2021	03/07/2023		agencias regionales de d	6	593,000.00	100,000.00	693,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.2.4			SD	SCI	CI	Ex post	01/05/2021	28/10/2021	6	informe	9	240,000.00	120,000.00	360,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.2.5	Diseño, socialización, v		SD	SNC	CP	Ex Post	01/07/2021	28/02/2022	8	informe	9	573,000.00	100,000.00	673,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.3	Herramientas para la evaluación de Agencias		SD									1,276,000.00	524,000.00	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.3.1	Línea de base de acuerdo con los objetivos de la		SD	SP	SBCC	Ex ante	01/03/2021	27/09/2021	7	producto	1	442,000.00	108,000.00	550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.3.2	Evaluación intermedia de la ejecución de la agen		SD	SP	SBCC	Ex ante	28/12/2022		6	producto	1	238,000.00	162,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.3.3	Evaluación final de la ejecución de la agenda de		SD	SP	SCC	Ex Post	01/06/2022	29/10/2022	5	producto	1	164,000.00	36,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.3.4	Diseño y programación del sistema de informac		SD	SP	SBCC	Ex post	01/04/2021	30/12/2021	9	producto	1	192,000.00	108,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.3.5	Servicio de diseño e Im		SD	SP	SCC	Ex Post	01/03/2021	29/06/2021	4	Producto	1	200,000.00	100,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.3.6	Elaboración de un Estu		SD	SCI	CI	Ex post	02/03/2021	31/05/2021	3	producto	3	40,000.00	10,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	HAY CAPACIDAD EN GESTION DE CONFLIC		SGSD									2,121,472.94	465,689.04	2,587,161.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-
4.2.1	Sistematización de experiencias internaciona		SGSD									495,288.00	147,746.00	643,034.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.1	Servicio de digitalización de acuerdos de las l		SGSD									290,500.00	-	290,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.1.1	Servicio de sistematizaci/Servicio de sistematiza		SGSD	SCI	CI	Ex Post	11/10/2019	31/12/2020	15	documentos	4	159,500.00	-	159,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.1.2	Servicio de sistematiza		SGSD	SCI	CI	Ex Post	01/03/2020	30/04/2020	2	documentos	2	27,000.00	-	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.1.3	Servicio de sistematiza		SGSD	SCI	CI	Ex Post	01/01/2020	30/01/2021	13	documentos	2	104,000.00	-	104,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.2	Consultoría para la elaboración y análisis de		SGSD									204,788.00	147,746.00	352,534.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.2.1	Elaboración de metodología para mapeo de acto		SGSD	SCI	CI	Ex Post	01/11/2019	31/12/2020	14	evento	1	55,000.00	-	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.2.2	Servicio de monitoreo de redes sociales para la k		SGSD	SCI	CI	Ex Post	01/10/2019	31/12/2021	27	evento	1	149,788.00	147,746.00	297,534.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Creación de un sistema de información para y		SGSD									565,000.00	85,000.00	650,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-
4.2.2.1	Implementación de Sistema de Información p		SGSD									565,000.00	85,000.00	650,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-
4.2.2.1.1	Diseño y programación d		SGSD	SP	SBCC	Ex ante	01/10/2019	31/12/2021	27	plataforma	1	348,000.00	-	348,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00
4.2.2.1.2	Elaboración de propuesta metodológica para la ir		SGSD	SCI	CI	Ex Post	01/11/2019	31/12/2020	14	informe	1	217,000.00	85,000.00	302,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.1.3	Corrección de estilo de la revista																											

COD. POA	Componente/Acciones /Actividad/Tarea	Redefinición de nombre	Responsable	Categoría	Método	Tipo de Revisión	Contratación			Mesa Física		Financiamiento			Programación Mensual													
							Inicio	Término	Plazo	Unidad de Medida	Cant.	BID	Contra Partida	Total	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio	
															BID	AL	BID	AL	BID	AL	BID	AL	BID	AL	BID	AL	BID	AL
4.3.1.4.8	Diseño de curso e-learning	Preparación, regulación	SEGDI	SCI	CI	Ex Post	01/02/2021	31/08/2021	7	producto	1	91,840.00	20,160.00	112,000.00	-	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-	7,000.00	-	7,000.00	-	7,000.00	-
4.3.1.4.9	Diseño de curso presencial	Preparación, regulación	SEGDI	SCI	CI	Ex Post	02/01/2021	30/04/2021	4	producto	1	135,299.98	29,700.00	164,999.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.4.10	Foros internacionales de	Preparación, regulación	SEGDI		CI	Ex Post	01/10/2019	05/11/2021	26	evento	4	66,813.60	14,666.40	81,480.00	-	-	-	-	-	9,500.00	-	17,250.00	-	17,250.00	-	-	-	-
4.3.1.4.11	Elaboración de material e-learning	Preparación, diseño, desarrollo	SEGDI	SNC	CP	Ex Post	02/01/2021	30/03/2021	3	producto	1	26,240.00	5,760.00	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
4.3.1.5	AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES OPERATIVAS		SEGDI									1,392,335.69	303,244.41	1,695,580.09	21,000.00	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-
4.3.1.5.1	Servicios para mejorar la	Preparación, regulación	SEGDI	B	CP	Ex Post	02/01/2021	30/03/2021	3	informe	2	30,750.00	6,750.00	37,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.5.2	Diseño de herramientas de	Preparación, regulación	SEGDI	SCI	CI	Ex Post	01/09/2019	30/03/2022	31	informe	1	583,085.66	127,994.40	711,080.06	14,000.00	-	14,000.00	-	14,000.00	-	14,000.00	-	14,000.00	-	14,000.00	-	14,000.00	-
4.3.1.5.3	Capacitación en herramientas	Preparación, regulación	SEGDI	SCI	CI	Ex Post	01/10/2019	30/05/2022	32	informe	1	363,227.23	79,732.81	442,960.03	7,000.00	-	7,000.00	-	7,000.00	-	7,000.00	-	7,000.00	-	7,000.00	-	7,000.00	-
4.3.1.5.4	Preparación, regulación, coordinación, elaboración		SEGDI	SCI	CI	Ex Post	01/07/2020	31/07/2022	25	producto	1	347,212.80	73,827.20	421,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.5.5	Preparación, regulación, coordinación, elaboración		SEGDI	SCI	CI	Ex Post	01/06/2020	31/07/2021	14	producto	1	68,060.00	14,940.00	83,000.00	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-	4,000.00	-	4,000.00	-	4,000.00	-	4,000.00	-
4.3.1.6	ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE INTERCAMBIO		SDOT									154,200.00	43,800.00	198,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-
4.3.1.6.1	Protocolo de Intercambio	Protocolo de Intercambio	SDOT				01/06/2020	30/07/2021				154,200.00	43,800.00	198,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-
4.3.1.7	CREACIÓN DE UN REGISTRO DE INFRAESTRUCTURA		SDOT									80,000.00	10,000.00	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
4.3.1.7.1	Registro de Infraestructura	Desarrollo en formato L	SDOT				01/08/2021	30/07/2023				80,000.00	10,000.00	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
4.3.2	Se cuenta con registros de	Se cuenta con registros de	SDOT									3,728,131.31	818,369.90	4,546,501.21	67,000.00	-	71,000.00	-	81,000.00	-	71,000.00	-	100,000.00	-	95,000.00	-	65,000.00	-
4.3.2.1	ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE INTERCAMBIO		SDOT									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2.1.1	Protocolo de Intercambio	Protocolo de Intercambio	SDOT				01/02/2020	30/07/2021				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2.2	CREACIÓN DE UN REGISTRO DE INFRAESTRUCTURA		SDOT									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2.2.1	Registro de Infraestructura de Servicios en Sector		SDOT									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2.3	CREACIÓN DEL REGISTRO DE SERVICIOS		SDOT									3,632,131.31	794,369.90	4,426,501.21	67,000.00	-	71,000.00	-	81,000.00	-	71,000.00	-	100,000.00	-	95,000.00	-	65,000.00	-
4.3.2.3.1	Validación y actualización	Validación y actualización	SDOT									291,800.00	78,200.00	370,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-
4.3.2.3.2	Elaboración de la Topología Evolutiva Legal de Centros		SDOT				15/04/2019	31/12/2023	% de límites referenciales r	45%		1,305,369.14	170,700.21	1,476,069.35	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	-
4.3.2.3.3	Documentos (02) de Información Complementaria		SDOT									32,000.00	300.00	32,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2.3.4	Plataforma Informática del Registro de Límites y		SDOT									2,002,962.17	545,169.69	2,548,131.86	22,000.00	-	26,000.00	-	36,000.00	-	46,000.00	-	75,000.00	-	86,000.00	-	56,000.00	-
4.3.2.4	CREACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO ADMINISTRATIVO		SDOT									96,000.00	24,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2.4.1	Construcción de Historial de Centros Poblados		SDOT									96,000.00	24,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	GESTIÓN DEL PROYECTO	GESTIÓN DEL PROYECTO										11,808,000.00	4,236,448.00	16,044,448.01	441,395.45	29,622.05	446,361.79	36,235.05	446,680.00	33,235.05	607,469.97	48,473.14	490,480.00	42,235.05	487,630.00	72,735.05	474,473.00	52,235.05
TOTAL												163,999,999.99	47,951,160.41	211,951,160.40	1,369,847.63	29,622.05	1,952,335.16	36,235.05	5,134,791.69	46,315.05	2,782,058.51	99,913.14	3,572,606.53	89,475.05	7,426,956.23	116,247.05	7,339,859.88	92,755.05

Contratación										Mesa Física		Financiamiento			Año Fiscal 2021																			
COD. POA	Componente/Acciones /Actividad/Tarea	Redefinición de nombre	Responsable	categoría	Método	Tipo de Revisión	Tiempo Ejecución			Unidad de Medida	Cant.	BID	Contra Partida	Total	Agosto		Setiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Paripasu (%)		Importe \$/.							
							Inicio	Término	Plazo						BID	AL	BID	AL	BID	AL	BID	AL	BID	AL	BID	AL	BID	AL	BID	AL	BID	AL	Total	
4.3.1.4.8	Diseño de curso e-learning	Preparación, regulación	SEGDI	SCI	CI	Ex Post	01/02/2021	31/08/2021	7	producto	1	91,840.00	20,160.00	112,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	100%	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	
4.3.1.4.9	Diseño de curso presencial	Preparación, regulación	SEGDI	SCI	CI	Ex Post	02/01/2021	30/04/2021	4	producto	1	135,299.98	29,700.00	164,999.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.3.1.4.10	Foros internacionales de	Preparación, regulación	SEGDI	SCI	CI	Ex Post	01/10/2019	05/11/2021	26	evento	4	66,813.60	14,666.40	81,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	44,000.00	-	-	44,000.00	
4.3.1.4.11	Elaboración de material e-learning	Preparación, diseño, desarrollo	SEGDI	SNC	CP	Ex Post	02/01/2021	30/03/2021	3	producto	1	26,240.00	5,760.00	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	29,500.00	-	-	29,500.00	
4.3.1.5	AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES OPERATIVAS		SEGDI									1,392,335.69	303,244.41	1,695,580.09	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-	100%	-	-	284,000.00	-	-	284,000.00	
4.3.1.5.1	Servicios para mejorar la	Preparación, regulación	SEGDI	B	CP	Ex Post	02/01/2021	30/03/2021	3	informe	2	30,750.00	6,750.00	37,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.1.5.2	Diseño de herramientas de	Preparación, regulación	SEGDI	SCI	CI	Ex Post	01/09/2019	30/03/2022	31	informe	1	583,085.66	127,994.40	711,080.06	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-	100%	-	-	168,000.00	-	-	168,000.00	
4.3.1.5.3	Capacitación en herramientas	Preparación, regulación	SEGDI	SCI	CI	Ex Post	01/10/2019	30/05/2022	32	informe	1	363,227.23	79,732.81	442,960.03	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	100%	-	-	84,000.00	-	-	84,000.00	
4.3.1.5.4	Preparación, regulación, coordinación, elaboración		SEGDI	SCI	CI	Ex Post	01/07/2020	31/07/2022	25	producto	1	347,212.80	73,827.20	421,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.1.5.5	Preparación, regulación, coordinación, elaboración		SEGDI	SCI	CI	Ex Post	01/06/2020	31/07/2021	14	producto	1	68,060.00	14,940.00	83,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	32,000.00	-	-	32,000.00	
4.3.1.6	ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE INTERCAMBIO		SDOT									154,200.00	43,800.00	198,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	75,000.00	-	-	75,000.00	
4.3.1.6.1	Protocolo de Intercambio	Protocolo de Intercambio	SDOT				01/06/2020	30/07/2021				154,200.00	43,800.00	198,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	75,000.00	-	-	75,000.00	
4.3.1.7	CREACIÓN DE UN REGISTRO DE INFRAESTRUCTURA		SDOT									80,000.00	10,000.00	90,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	
4.3.1.7.1	Registro de Infraestructura	Desarrollo en formato L	SDOT				01/08/2021	30/07/2023				80,000.00	10,000.00	90,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	
4.3.2	Se cuenta con registros	Se cuenta con registros	SDOT									3,728,131.31	818,369.90	4,546,501.21	50,000.00	-	-	80,000.00	-	-	104,000.00	-	-	51,000.00	-	-	45,000.00	100%	-	-	880,000.00	-	-	880,000.00
4.3.2.1	ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE INTERCAMBIO		SDOT									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.2.1.1	Protocolo de Intercambio	Protocolo de Intercambio	SDOT				01/02/2020	30/07/2021				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.2.2	CREACIÓN DE UN REGISTRO DE INFRAESTRUCTURA		SDOT									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.2.2.1	Registro de Infraestructura de Servicios en Sector		SDOT									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.2.3	CREACIÓN DEL REGISTRO DE SERVICIOS		SDOT									3,632,131.31	794,369.90	4,426,501.21	50,000.00	-	-	80,000.00	-	-	104,000.00	-	-	51,000.00	-	-	45,000.00	100%	-	-	880,000.00	-	-	880,000.00
4.3.2.3.1	Validación y actualización	Validación y actualización	SDOT									291,800.00	78,200.00	370,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	
4.3.2.3.2	Elaboración de la Topología Evolutiva Legal de Centros		SDOT				15/04/2019	31/12/2023		% de límites referenciales r	45%	1,305,369.14	170,700.21	1,476,069.35	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	62,000.00	-	-	9,000.00	-	-	100%	-	-	241,000.00	-	-	241,000.00	
4.3.2.3.3	Documentos (02) de Información Complementaria		SDOT									32,000.00	300.00	32,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.2.3.4	Plataforma Informática del Registro de Límites y		SDOT									2,002,962.17	545,169.69	2,548,131.86	41,000.00	-	-	71,000.00	-	-	42,000.00	-	-	42,000.00	-	-	100%	-	-	579,000.00	-	-	579,000.00	
4.3.2.4	CREACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO ADMINISTRATIVO		SDOT							fichas registrales	25000	96,000.00	24,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.2.4.1	Construcción de Historial de Centros Poblados		SDOT									96,000.00	24,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	GESTIÓN DEL PROYECTO	GESTIÓN DEL PROYECTO										11,808,000.00	4,236,448.00	16,044,448.01	520,191.61	63,051.65	479,630.00	43,735.05	467,130.00	52,235.05	472,130.00	42,235.05	509,128.00	52,235.76	91%	9%	5,842,699.82	568,263.00	6,410,962.82					
TOTAL												163,999,999.99	47,951,160.41	211,951,160.40	9,534,507.31	3,622,631.65	7,557,293.73	81,735.05	10,391,491.98	6,150,362.05	3,210,785.10	42,235.05	5,580,920.03	52,235.76	0.86	0.14	65,673,453.78	10,461,762.00	76,335,215.78					